
DAILY SITE REPORT · 施工日報

見本・架空の現場

（架空）〇〇物流倉庫 屋根・外壁改修工事

No. 0000 ｜ 〇〇県〇〇市 ｜ 屋根 1,200 ㎡・外壁 640 ㎡ ｜ 施工：〇〇工業（架空）



2026 年 10 月 21 日（水）

● 屋根の張替え 5 日目

08:00–17:10	120 ㎡	680 ㎡	18 枚
作業時間（約 9.2 時間）	本日の屋根の張替え	残り（全 1,200 ㎡）	現場写真（本日分）

屋根の張替えの進捗　**520 / 1,200 ㎡（約 43%）**

本日の作業


- **屋根の張替え**：本日 120 ㎡（前日 110 ㎡）、累計 520 ㎡、残り 680 ㎡
- 屋根の端の水切り取り付け（北側）
- 外壁材の搬入


現場の状況


- 屋根の張替えは 1 日 約 110〜120 ㎡ のペース
- 予定どおり作業終了、中止の報告なし
- 確認が要りそうな発言：「明日の午後、雨の予報。外壁を先にするか確認したい」
- （写真より）北側の張替えが棟まで進行。外壁材は西側に仮置き


出典：現場の LINE グループの作業開始・終了の連絡と写真（見本のため、すべて架空）


現場写真（抜粋、10/21）



屋根 張替えの途中（北側）



屋根の端（南側）


屋根の端 水切り（詳細）



外壁材の搬入


外壁材 西側に仮置き


全景 足場（東側）


外壁 張替え前後の境目


雨どい 取り外し前


作業終了後の片付け

直近 10 日間の施工記録

日付	作業時間	作業内容
10/10（土）	08:00–17:05	足場の組立て（東側）
10/12（月）	08:00–17:15	足場の組立て（西側）、屋根材の搬入
10/13（火）	—	雨のため中止
10/14（水）	08:05–17:00	既存の屋根材の撤去（北側）
10/15（木）	08:00–17:10	既存の屋根材の撤去、下地の確認
10/16（金）	08:00–17:20	屋根の張替え 70 ㎡（残 1,130 ㎡）
10/17（土）	08:00–16:45	屋根の張替え 100 ㎡（残 1,030 ㎡）
10/19（月）	08:00–17:10	屋根の張替え 120 ㎡（残 910 ㎡）
10/20（火）	08:00–17:05	屋根の張替え 110 ㎡（残 800 ㎡）
10/21（水）	**08:00–17:10**	**屋根の張替え 120 ㎡（残 680 ㎡）、水切り取り付け、外壁材の搬入**

※ この日報は見本です。現場・会社名・数字はすべて架空で、写真の代わりにイラストを入れています。
実際の日報は、同じ形で、その日の LINE の連絡と写真から AI が書き、人が確かめてから送ります。